



Terminplanung

- | | |
|----------------|--|
| April 2014 | - Auftragsvergabe |
| Mai 2014 | - Beginn der Ausführungsplanung |
| ab 15.06.2014 | - Baubeginn, Sperrung der Breilstraße
Umverlegung der Versorgungsleitungen,
Brückenabbruch, Neubau der Widerlager
Montage des Brückenüberbaus |
| ca. April 2015 | - Abschluss der Arbeiten |

Umleitung für STOAG-Busse

Ab Einbleckstr./Sühlstr. über die Sühlstraße, Ripshorster Str., Osterfelder Str.
Arminstraße bis Burg Vondern.

Bushaltestellen vor dem Brückenbauwerk entfallen während der Bauzeit.